Ogłoszenie o zmianie SIWZ
znak: 341/3/2010 






Wróblew.16.03.2010r.

      Działając na podstawie art.38 ust.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r tj. Dz.U. z 2007r. poz.1655, z póź. zm. wprowadza się zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia na :
„Pełnienie  kompleksowego nadzoru inwestorskiego”.

1.  W  rozdziale VI.  Termin wykonania zamówienia w pkt.”b” zmienia się termin wykonania z 
     31.08.2010r  na 30.09.2010r.
2. W załączniku nr 7 do SIWZ –Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego w § 2  zmienia się termin 
     wykonania z 31.08.2010r  na 30.09.2010r.

3. W formularzu ofertowym  wykonawcy w pkt. 1 zmienia się termin   wykonania z 31.08.2010r  na 30.09.2010r.







Zamawiający informuje, że zmiany SIWZ  stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje  o  nie przedłużeniu terminu składania ofert. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy




Kierownik Zamawiającego
