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Zadanie inwestycyjne dofinansowane ze srodkéw Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestyc;ji Strategicznych

Umowa Nr ..../RIT/2022

Zawarta W dniu ...eueeeeveniarsonnisns e s we Wréblewie pomiedzy:

Gming Wréblew, Wréblew 15, 98-285 Wréblew, woj. t6dzkie, NIP 8272162703, REGON 730934565

reprezentowang przez:

Wéjta Gminy — Tomasza Wozniaka

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy - Elzbiety Cybulskiej

zwang w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”, a firmg

zwang w tresci umowy ,,Wykonawca”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta z Wykonawca wybranym w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowieh publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) ogtoszonego w
Biuletynie Zamowien Publicznych nr 2022/BZP 00075752/01 z dnia 04.03.2022 r. na ,,Budowe sali spotkan dla
mieszkancéw wsi Kobierzycko wraz z zapleczem i garazem dla samochodéw bojowych dla OSP
Kobierzycko”.

§1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne polegajace na ,,Budowie
Sali spotkan dla mieszkancow wsi Kobierzycko wraz z zapleczem i garazem dla samochodéw
bojowych dla OSP Kobierzycko” w ramach Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.
2. Zadanie obejmuje nastepujgcy zakres robot:
¢ Wymurowanie czes$ci scian dziatowych (ok. 50% catego zakresu);
Montaz dachu na nizszej czesci budynku (materiat po stronie zamawiajgcego);
Wykonanie dachu na wyzszej czesci budynku (materiat wykonawcy);
Wykonanie obrobek i systemu orynnowania;
Montaz stolarki okiennej (w tym 6 okien O1 zakupionych przez Zamawiajgcego);
Montaz stolarki drzwiowej i bram garazowych (w tym 2 pary drzwi przeciwpozarowych zakupione
przez Zamawiajgcego);
Wykonanie tynkow wewnetrznych;
Wykonanie posadzek wraz z wykonczeniem;
Wykonanie robét elewacyjnych;
Wykonanie oktadzin sciennych i malatur wewnetrznych;
Wykonanie instalacji elektroenergetycznej;
Wykonanie instalacji wod-kan;
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i cwu;
Wykonanie instalacji teletechnicznych;
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Ogrodzenie terenu (ogrodzenie panelowe);

Wykonanie utwardzenia terenu z kostki;

Montaz zbiornika na nieczystosci ciekte wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej;
Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 16,6kWp;

Wyposazenie budynku.

Dla przedmiotowej inwestycji zostaty wykonane nastepujgce roboty:
e Roboty ziemne;

Roboty fundamentowe;

Konstrukcja podposadzkowa;

Roboty murowe $cian nosnych;

Roboty murowe $cian dziatowych (ok. 50% zakresu);

Roboty zelbetowe;

Wykonanie wiz;

Wykonanie przytgcza wodociggowego;

Wykonanie kanalizacji podposadzkowej;

Zakup materiatu na dach nizszej czesci;

Zakup 6 szt. okien O1 i 2 par drzwi przeciwpozarowych.

Szczegobtowy zakres oraz sposob wykonania robot okresla:

o specyfikacja warunkéw zamodwienia,

o dokumentacja projektowa, na ktorg sktadajg sie:
— projekt budowlany okres$lajgcy zakres robot
— Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla instalacji fotowoltaicznej
—przedmiary robot
—specyfikacja dot. wyposazenia

e ziozona oferta,

e harmonogram rzeczowo-finansowy.

Realizacja zadania powinna odbywa¢ sie na zasadach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami, harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 3, 4, 5 niniejszej umowy, a takze
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, nalezytg starannoscig w ich wykonywaniu, dobrg jakoscia,
wiasciwg organizacjg i bezpieczehnstwem oraz oddania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, w terminie w niej
uzgodnionym.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1, 2 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze Zamawiajgcy udostepnit dokumentacje projektowg w tym projekt budowlany wraz z
uzupetniajacymi jg przedmiarem robét, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, decyzjami,
uzgodnieniami i nie zgtasza zadnych zastrzezenn dotyczgcych zakresu prac oraz warunkéw lokalizacyjnych
prowadzenia robdét.

Przed przystgpieniem do robét nastgpi protokolarne przekazanie terenu budowy.

W celu prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, Zamawiajgcy ma prawo dokonywaé takich zmian
jakosci i ilosci robdt, jakie uzna za niezbedne, po uzgodnieniu z Wykonawca.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdét bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego.

Wykonawca do dnia spisania protokotu koricowego odbioru robét przedtozy Zamawiajgcemu kompletny operat
kolaudacyjny i dokument potwierdzajgcy gotowos¢ obiektu do uzytkowania (prawomocna decyzja PINB

0 pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczenie PINB o przyjeciu zawiadomienia o zakoriczeniu budowy bez
zastrzezen)., wymagane sSwiadectwa, atesty i certyfikaty dopuszczajgce uzyte wyroby budowlane do
zastosowania zgodnie z przeznaczeniem, instrukcje obstugi i eksploatacji oraz kosztorys powykonawczy.
Przedmiot zamodwienia jest realizowany w ramach Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.
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§ 2 Termin realizacji umowy

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego przekazania
terenu robot Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé w terminie 10 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo -
finansowy realizacji przedmiotu umowy zwany dalej ,harmonogramem”, zgodny z oferta.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3 musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na
piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzezen, o ktérych mowa w ust.
4 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez
Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o
ktérych mowa w ust. 4.

Za termin wykonania zamdwienia uznaje sie dzien, w ktérym dokonano komisyjnego (protokolarnego) odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia. Odbiér koncowy ma by¢ bez uwag Zamawiajgcego, tj. wszystkie roboty
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone. Warunkiem koncowego
odbioru robét bez uwag jest réwniez uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu lub przedtozenie zaswiadczenia PINB o przyjeciu zawiadomienia o zakohczeniu budowy
bez zastrzezen, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Termin wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 2 moze ulec zmianie z przyczyn
stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 3 Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca ztozy oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy z wymaganymi uprawnieniami
weditug przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oraz
kierownika robot elektrycznych i kierownika robét sanitarnych z zaswiadczeniami o  przynaleznosci  do
wilasciwej izby najpdzniej w dniu zawarcia umowy. Kierownik budowy, kierownik robot elektrycznych i
kierownik robét sanitarnych dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawa
budowlanego.

Zamawiajgcy zobowigzuje kierownika budowy do prowadzenia dziennika budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce zlecone roboty oraz kierujgce ich wykonaniem posiadajg
odpowiednie, wymagane przepisami uprawnienia do ich wykonywania lub kierowania.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 6, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

Materiaty uzyte do wykonania zadania bedg odpowiadaé wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Na materiaty
uzyte do wykonania robét nalezy przedstawi¢ aprobaty techniczne lub oceny zgodnosci technicznej — zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, zakresem
rzeczowym okreslonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, przedmiarami
robot, obowigzujgcymi przepisami i normami budowlanymi, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej,
wymaganiami racjonalnej gospodarki, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy oraz do$wiadczeniem Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie produktow i materiatéw réwnowaznych pod warunkiem:

1) spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych,

2) przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),

3) uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz przepisami prawa pod nadzorem
kierownika budowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje, w terminach wynikajacych z uzgodnionego przez strony Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
zapewnienia na swoj koszt obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robot,

terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy,

powiadamiania odpowiednich organdw o podejmowanych czynnosciach wynikajgcych ze stosownych decyzji,
przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczenia na terenie budowy tablicy
informacyjnej o dofinansowaniu, o wymiarach: dlugosé¢ 180 cm, wysokos¢ 120 cm zgodnie ze wzorem
okreslonym na stronie internetowe] https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwszal#c21674 i przepisami

gsep
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rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub
z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 953),

6) powiadamiania Zamawiajgcego o wykrytych wadach w dokumentacji technicznej, natychmiast po ich
wykryciu,

7) zawiadamiania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o zamiarze wykonywania robot
zanikowych lub ulegajgcych zakryciu oraz przedmiotéw odbioru wpisem do dziennika budowy,

8) dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robot do odbioru ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, a
nastepnie przywréci¢ do stanu poprzedniego na swéj koszt oraz pokry¢ wszelkie koszty mogace powstac na
skutek wad tych robat,

9) informowania Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci wykonania robét
zamiennych niezbednych z uwagi na bezpieczenstwo budowy, urzadzen i materiatow tam uzytych, w terminie
do 5 dni od dnia stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

10) przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich warunkéw i wymogoéw wynikajgcych z
dokumentaciji i zatgczonych do niej uzgodnien,

11) okazania na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego certyfikatow zgodnosci z
polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

12) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

13) wykonania wszelkich niezbednych badan laboratoryjnych dotyczgcych zastosowanych materiatéw oraz
wykonanych robot sprawdzajgcych ich jakosc,

14) przed wbudowaniem wszystkie materialy, urzadzenia itp. ktére zamierza zastosowac¢ wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi dopuszczenie materiatédw do obrotu i stosowania w budownictwie (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci z odpowiednimi normami, deklaracje zgodnosci etc.) winny uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na co najmniej 7 dni przed ich zastosowaniem,

15) w przypadku zastosowania przez Wykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego materiatow, urzadzen itp. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do ich
usuniecia na wiasny koszt,

16) przerwania realizacji zadania oraz zabezpieczenia wykonanych robot na kazde zadanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego,

17) usuwania wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie trwania
robot,

18) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i
przekazania go do uzytku,

19) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego uszkodzen obiektéw istniejgcych bgdz urzadzen i
elementow zagospodarowania terenu zniszczonych lub uszkodzonych w toku realizacji robét,

20) poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego, jesli zajdzie taka potrzeba,

21) wlkasnym staraniem i na wiasny koszt organizowania i realizowania dostaw materiatéw i urzgdzen oraz
zabezpieczenia ich transportu i sktadowania,

22) zabezpieczania instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

23) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco
zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci,

24) ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa na
placu budowy dla pracownikoéw i 0séb postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoz. na wtasny koszt,

25) utrzymania w czasie realizacji robot terenu budowy jak i miejsca wykonywania robét w stanie wolnym od
zbednych przeszkdéd, usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadkéw, Smieci, urzadzen
prowizorycznych, ktére nie sg juz potrzebne, dbania o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywania terenu
robét w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych; Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy,

26) pokrycia kosztow zwigzanych z dostawg wody i energii elektrycznej na plac budowy,

27) zapewnienia identyfikacji pracownikéw wtasnych i podwykonawcéw przebywajgcych na terenie robdét,

28) terminowego realizowania naleznych ptatnosci na rzecz podwykonawcoéw, o ile bedg oni wystepowacé przy
realizacji przedmiotu zamdéwienia,

29) uczestniczenia w czynnosciach kontrolnych i odbiorach robét,

30) zgtoszenia zakonczenia robot wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru wykonanych robét stanowigcych
przedmiot umowy, zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

31) po zakonczeniu robét zwigzanych z niniejszg umowa, przed rozpoczeciem odbioru korhicowego, Wykonawca
zobowigzany jest uporzgdkowac teren i przywrdcié go do stanu nie gorszego niz stan w jakim znajdowat sie
przed rozpoczeciem robdét oraz usungé pozostatosci na witasny koszt i staranie, a kierownik budowy ztozy
odwiadczenie o wykonaniu przedmiotu zamowienia zgodnie z projektem budowlanym i sztukg budowlang
oraz przepisami Prawa budowlanego,
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32) skompletowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw wymienionych w art. 57 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
33) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
Odpady, w tym odpady wielkogabarytowe i gruz budowlany, pochodzgce z wykonywanych prac
Wykonawca bedzie usuwat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci zobowigzuje sie:
1) do zapewnienia transportu odpadéw do miejsc poddania ich odzyskowi, unieszkodliwieniu lub
sktadowaniu,
2) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow:
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.),
b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)
c) zuwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego.
3) odpady podda¢ utylizacji - koszt zatadunku, roztadunku oraz przewozu do miejsca utylizacji miesci sie
w wynagrodzeniu okreslonym w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw, Podwykonawcow oraz oséb trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, od
momentu przekazania placu budowy do momentu dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy, w
tym ubezpieczenie na czas prowadzenia rob6t budowlanych od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
mogace wystgpi¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
Wszystkie roboty nalezy realizowaé w sposéb niepowodujgcy zagrozeh dla oséb trzecich i ich mienia.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.
Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu wykonanych robdt przed uptywem terminu rekojmi badz gwarancji
ustalonym w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu wykonania przedmiotu umowy na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie.
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j
na kwote nie nizszg niz 1 500 000,00 zt.
Przez czas trwania umowy, kazdorazowo po uptywie terminu waznosci polisy, Wykonawca bedzie przedktadat
Zamawiajgcemu aktualna polise na kwote nie nizszg niz 1 500 000,00 zt.
Nieprzedtozenie polisy przez Wykonawce bedzie podstawa rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym.

§ 4 Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy; o
terminie przekazania terenu budowy Zamawiajgcy informuje Wykonawce drogg elektroniczng lub
telefonicznie,

2) udostepnienia Wykonawcy robét dokumentacji projektowej i technicznej,

3) zapewnienia biezagcego Nadzoru Inwestorskiego,

4) dokonania odbioru koncowego rob6t w przypadku bezusterkowego ich wykonania w terminie do 7 dni od daty
ztfozenia wniosku o dokonanie odbioru korncowego,

5) poniesienia kosztéw, w formie wynagrodzenia dla Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 8 umowy,

6) zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy w terminie okreslonym w § 8 ust. 9 umowy,

7) zawiadomienia Wykonawcy o zmianie Inspektora Nadzoru, informujgc o terminie zmiany.

Zamawiajgcy ma prawo:

1) wstepu na teren robot w kazdym czasie,

2) kontrolowania sposobu i jakosci wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

3) pobierania probek  materialbw i  dokonywania ich badan, przy czym koszt badah  obcigzy
Wykonawce, jezeli okaze sig, ze materiaty nie odpowiadajg stawianym im wymaganiom,

4) zgda¢ od Wykonawcy dokonania poprawek bagdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robdt,

5) zada¢ od Wykonawcy odpisu umowy z podwykonawca.

§ 5 Podwykonawstwo

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona sitami wtasnymi / zleci Podwykonawcom “nastepujace roboty:
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy

pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za

wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowic, iz:

1) termin zapfaty wynagrodzenia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub  rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) zawiera informacje, ze Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego - jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo odpis Krajowego Rejestru Sgdowego

Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy

uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pisSmie zastrzezen uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt

umowy lub zmiany do niej.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i instalacyjne lub po

bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca

przedtozy poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, dotyczy to takze zmian do tej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w

sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o

podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 20 000 zt.

W umowie z Podwykonawcg Wykonawca powinien zapewnié, aby wynagrodzenie za zakres robot wykonywanych
w podwykonawstwie nie bylo wyzsze od wynagrodzenie ryczattowego, wyliczonego zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 8.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu
Umowy o podwykonawstwo.

Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcow, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy i Zamawiajgcego na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Sumaryczna wartos¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego lub warto$¢ umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych realizowanych przez Wykonawce.
Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegoélnych Podwykonawcéw w umowach z nimi zawartych
Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczgca zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, co najmniej w wysokosci 5 % przewidywanej wartosci umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z Podwykonawca takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie
byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powofat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 112 ustawy Pzp, wéwczas Wykonawca obowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca spetnia je (dane warunki) w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zamawiajgcy dokona ponownej weryfikacji zdolnosci (potencjatu)
Wykonawcy do wykonania zamowienia w trakcie realizacji umowy, na podstawie dostarczonych Zamawiajgcemu
dokumentow (takich, jakich Zamawiajgcy zgdat na potwierdzenie spetnienia danego warunku na etapie pierwotnej
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Zamawiajgcy dokona weryfikacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia kompletu wymaganych dokumentéw.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcow w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

§ 6 Ogolne warunki realizacji

Terminy ustalone w § 2 moga ulec przesunieciu w przypadku ich wydtuzenia przez Zamawiajgcego, w

szczegolnosci (ale nie wytgcznie) z powodu:

1) wystgpienia przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego, w tym w przypadku opdznienia w
przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego bgdz wstrzymania robét przez
Zamawiajgcego,

2) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu zezwolen, uzgodnien, opinii itp., przez wtasciwe organy lub gestoréw
sieci i urzadzeh oraz opdznienia te nie sg nastepstwem okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

3) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robo6t z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

4) w przypadku wystgpienia niewybuchdw lub niewypatdéw wymagajgcych wstrzymania roboét i usuniecia przez
specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych zgtoszenia wtasciwym organom,

5) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty wymagajace
usuniecia,

6) ze wzgledu na okolicznosci, o ktérych Strony nie wiedziaty przed dniem przystgpienia do realizacji umowy,

7) przestojéow (powyzej 7 dni) wynikajgcych z wystgpienia anomalii pogodowych i/lub klesk zywiotowych
uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu zaméwienia zgodnie z procesem technologicznym, w
szczegolnosci:

a) dlugotrwate i intensywne opady deszczu,

b) oberwania chmury (ulewy), grad bgdz wichury (trgby powietrzne), ktére spowodujg szkody na budowie
niewynikajgce z zaniedban Wykonawcy, a wymagajgce dodatkowego czasu na ich usuniecie,

c) utrzymywania sie temperatury w ciggu dnia ponizej — 10 °C przez okres minimum 7 kolejnych dni,

8) koniecznosci zrealizowania na polecenie Zamawiajgcego roboét przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych niz wskazane w specyfikacji technicznej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, najpdzniej dnia nastepnego, zawiadomi¢ Zamawiajgcego o

okolicznosciach, ktore zajdg w czasie realizacji umowy i mogqg przeszkodzi¢ w jej prawidtowym wykonaniu.

Od dnia protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego placu budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é

za wszystkie szkody wynikte na tym terenie na zasadach ogélnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ w sposob niestwarzajgcy zagrozenia dla oséb przebywajgcych na terenie

prowadzonych prac.

Przypadki wskazane w ust. 1 nie naktadajg w zadnym wypadku na Zamawiajgcego obowigzku przesuniecia

terminu lub obowigzku ustalenia nowego terminu w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie stwierdzi wystgpienia zadnego

z przypadkow, o ktérych mowa w ust. 1.

Whiosek Wykonawcy o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacjach okreslonych w ust. 1 pkt.

2) + 7) winien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od momentu wystgpienia odpowiednich

przestanek.

W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystgpienia opéznien Strony ustalg nowe terminy realizacji, z tym, ze

minimalny okres przesuniecia terminu zakohczenia prac rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

W przypadku, gdy zmiana termindw realizacji przedmiotu umowy wymagata bedzie zgody dysponenta srodkodw,

z jakich inwestycja jest i/lub bedzie dofinansowywana, warunkiem jej wprowadzenia bedzie uzyskanie takiej

zgody.

§ 7 Zatrudnienie na umowe o prace

Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych roboty ogéinobudowlane.
Czynnosci, ktére muszg by¢ wykonane przez pracownikdw Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnionych na
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umowie o prace:

a) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,

b) operatorzy sprzetu,

c) prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia.
3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé zatrudnienie na w/w stanowiskach przy wykonywaniu przedmiotu

zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy Wykonawca okaze Zamawiajgcemu nowe umowy o

prace.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci

do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i dokonywania ich

oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania  w/w wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania ustugi.

5. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, przedtozy w wyznaczonym
terminie:
1) os$wiadczenia pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikdw na podstawie umowy o prace;
oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

Podwykonawcy,

3) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umoéw o
prace (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony); kopie uméw powinny
zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami ochrony danych osobowych (ij. w szczegdélnosci bez adresow i
numerow PESEL pracownikéw); imiona i nazwiska pracownikéow nie podlegajg anonimizacji; informacije takie

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) poswiadczone za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie zgtoszen
pracownikow do ubezpieczen, zanonimizowane w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami ochrony danych osobowych; imiona i nazwiska

pracownikow nie podlegajg anonimizaciji.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych wskazane czynnoéci, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie,

zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
§ 8 Wartosé zamoéwienia
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia,
zgodnie ze Specyfikacjg Warunkdw Zamodwienia oraz ofertg Wykonawcy bedzie wynagrodzenie
ryczattowe:
wynagrodzenie netto Wykonawcy stanowi KWOLE: ... zt
(Stownie ZIOtYCH NEO) ....eeieiie et
do naleznoéci doliczany bedzie podatek od towaréw i ustug (VAT) wg obowigzujgcych przepisow
Wynoszacy ... %, €O SaNOWI KWOLE ..o zt  (stownie
P4 (0117 0 ) PP UPP PR
ogotem wynagrodzenie brutto Wykonawcy stanowi Kwote ... zt

(StoWnie ZIOtYCH DIULIO) ...ceieiiii e e e e e e e
Podstawe do okredlenia wyzej wymienionej ceny stanowi ztozona i przyjeta oferta.

wn

lub

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem robét i rodzajem robét oraz zdobyt informacje niezbedne do

prawidtowej wyceny robo6t. W zwigzku z powyzszym wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwigzane

z btednym skalkulowaniem robét objetych przedmiotem zamowienia.

4. Wykonawcy poza wynagrodzeniem okre$lonym w niniejszym paragrafie nie przystugujg zadne roszczenia

majatkowe wobec Zamawiajgcego z tytutu wykonania przedmiotowej umowy.
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Zadanie dofinansowane jest ze $rodkéw Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestyciji
Strategicznych - zgodnie z zasadami finansowania Programu wyptata wynagrodzenia z powyzszych $rodkow
nastepowata bedzie w transzach:

1) pierwsza czesé w wysokosci nie nizszej niz 5% kwoty wynagrodzenia, wyptacona w formie zaliczki, po

protokolarnym przekazaniu placu budowy oraz zlozeniu przez Wykonawce stosownego wniosku do

Zamawiajacego o wyplate zaliczki. Dopuszcza sie wyplate zaliczki na wniosek Wykonawcy do wysokosci

25% kwoty wynagrodzenia po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego .

2) druga cze$¢ w wysokosci pozostatej do zaptaty (po odliczeniu zaliczki ) kwoty wynagrodzenia po zakonczeniu
realizacji zadania, wedlug wykonanego w ramach realizacji inwestycji zakresu robét, okreslonego wartosciowo
zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 umowy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych zgodnie

z regulaminem naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja | Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program

Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia

Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych dostepnym na stronie internetowej

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/

Zamawiajgcy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej umowie sg zgodne z

zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej promesie w ramach Programu, o ktérym mowa w

ust. 6 i tym samym Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem

wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty z promesy.

Termin wymagalnosci uptywa 30-go dnia od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej

faktury z uwzglednieniem zapisu, iz wyptata wynagrodzenia koncowego dla Wykonawcy z Promesy nastgpi w

terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego Inwestycji.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w przedmiarze robot, ktére jest

zamieszczone w zatgczniku do SWZ i jest wynagrodzeniem ryczattowym. Zawiera ono m. in. koszty wszelkich

robét przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z odbiorami wykonanych robot,

oraz inne wynikajgce z niniejszej umowy. Wykonawca ponosi ryzyko poprawnego skalkulowania ceny zawartej w

ofercie.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy, ktéry musi wskazywac sposob

wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy zaméwienia z wyszczegolnieniem

zastosowanych w kosztorysie sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od Ri S; Kz

- koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Podstawe do rozliczenia stanowi¢ bedzie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokét

odbioru koncowego robot sporzgdzony i podpisany przez kierownika budowy, kierownika robét elektrycznych

oraz kierownika robét sanitarnych wraz z ksigzkg obmiaréw oraz kosztorysami powykonawczymi z tabelami
rozliczeniowymi (zestawienie wartosci wykonanych robdt potwierdzone przez kazdag ze stron) prowadzonymi
narastajgce z podziatem na roboty wykonane przez Wykonawce robét, Podwykonawce oraz dalszego

Podwykonawce na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego, po uprzednim sprawdzeniu, a

nastepnie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy. Sprawdzenie i zatwierdzenie

kosztorysu powykonawczego zostanie dokonane w terminie 7 dni roboczych, liczgc od daty jego przedtozenia.

Wykonawca wystawiajgc fakture za prace wykonane przez Podwykonawcéw kazdorazowo dokona przelewu

wierzytelnosci przystugujacych mu od Zamawiajgcego na osoby trzecie, tj. Podwykonawcow. Do kazdej faktury

obejmujgcej naleznosci Podwykonawcow, Wykonawca zatgczy cesje wierzytelnosci na Podwykonawcow wraz z

kopig faktury Podwykonawcy. W razie gdy Wykonawca nie dokona cesji na Podwykonawcéw jest zobowigzany

przediozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego jemu wynagrodzenia oswiadczenia Podwykonawcéw lub dowody
potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérych
termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia nalezycie podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania sktadajgcego je Podwykonawcy Ilub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci

Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeh Podwykonawcéw wynikajgcych z Umow o

podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymaganego wynagrodzenia

Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w

ustawie Prawo zaméwien publicznych i potrgci kwote wyptaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wierzytelnos¢ Wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy nie moze byé przedmiotem cesji, przelewu, zastawu,

faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem bezskutecznosci

wobec Zamawiajgcego.

Koncowe rozliczenie nastgpi fakturg koncowa po zakonczeniu robét na podstawie ostatecznego odbioru robdt,

kompletnego operatu kolaudacyjnego i uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub

zaswiadczenia PINB o przyjeciu zawiadomienia o zakohczeniu budowy bez zastrzezen. Wraz z wystawieniem
faktury koncowej Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace
zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone.
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16. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, posiada NIP: 827 21 62 703, Regon: 730934565
i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz upowaznia Wykonawce posiadajgcego NIP......... oraz
REGON ............... do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajgcego.

17. W fakturze Nabywcg jest Gmina Wréblew, 98-285 Wroblew, Wréblew 15 NIP: 827 21 62 703, Regon: 730934565,
a Odbiorcg Urzgd Gminy Wréblew, Wroblew 15, 98-285 Wroblew i takie dane nalezy wpisywac na fakturach.

18. Numer rachunku bankowego Wykonawcy .........................

19. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany wyzej oraz na fakturach wystawionych w
zwigzku z realizacjg umowy jest numerem zawartym w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT i jest wiasciwy dla dokonania
rozliczeh metodg podzielonej ptatnosci.

20. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 19, opdznienie w
dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajgcego pfatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania
ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

21. Wykonawca oswiadcza, ze dopetnit obowigzku rejestraciji dla celéw VAT i ze jest ,podatnikiem czynnym VAT w
rozumieniu Ustawy o podatku od towaréw i ustug z 11 marca 2004 oraz, ze ujmie fakture wystawiong za
przedmiotowg ustuge w swojej ewidencji prowadzonej dla celow prawidtowego ustalenia wysokosci podatku
naleznego (art. 109 ust. 3) i w deklaracji podatkowej sktadanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o VAT.

22. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych naliczonych zgodnie z
zapisami § 15 niniejszej umowy.

23. Za dzieh zaptaty przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

24. W przypadku zaniechania przez Zamawiajgcego wykonania niektorych robét, o ktéorych mowa w ust. 24,
wynagrodzenie kosztorysowe z ust. 1 zostanie pomniejszone o warto$¢ kosztorysowg elementu, ktérego dotyczg
roboty zaniechane, przyjetg w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

25. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie przystuguije.

26. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

27. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 26, Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiegowania i zaptaty
Wykonawcy, zgdajgc jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

28. Strony ustalajg, ze w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, wynikajgcej ze zmiany
ustawy o podatku od towardéw i ustug, okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu warto§¢ umowna zostanie
aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§ 9 Ptatnosci Podwykonawcéw

1. W przypadku wykonywania prac przez podwykonawcéw, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu po zakonczeniu
realizacji zaméwienia wraz z fakturg dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. W przypadku uchylenia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, na zasadach okreslonych w
ustawie Prawo zamowien publicznych.

§ 10 Nadzér nad pracami

1. Zamawiajgcy wskaze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w
odrebnym pismie.

2. Inspektor Nadzoru, o ktérym mowa w ust 1 niniejszej umowy, sprawowac¢ bedzie w imieniu Zamawiajgcego
kontrole zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Inspektor Nadzoru dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego ma prawo:

1) wydawa¢ Wykonawcy polecenia dotyczace usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych, dowoddw dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie wyroboéw oraz urzgdzen technicznych,

2) zadac¢ od Wykonawcy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze
wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie
badz spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

4. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania polecen realizacji robdt, ktérych wykonanie mogtoby
spowodowaé powstanie zobowigzan finansowych Zamawiajgcego, innych niz wynikajgce z niniejszej umowy. O
fakcie wydania takiego polecenia Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego,
powstrzymujgc sie jednoczesnie od jego wykonania do czasu zajecia stanowiska przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca nie moze domagac sie zaptaty za wykonane prace okreslone w ust. 3 niniejszego paragrafu, jezeli
Zamawiajgcy nie wyrazit na nie zgody.

Inspektor Nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z
niniejszej umowy.

§ 11 Odbidr czesciowy przedmiotu umowy

Wykonawca obowigzany jest zgtosi¢ na pismie Zamawiajgcemu fakt wykonania czesci przedmiotu

umowy i gotowosci do odbioru. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu bedg

obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca przed pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesci przedmiotu umowy

zobowigzany jest na wiasny koszt dokonaé odbioréw technicznych i niezbednych badan itp. oraz

pomiarow przez uprawnione do tego jednostki. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia

atestéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty oraz wynikow

wykonanych badan laboratoryjnych.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w terminie do 7 dni roboczych od

daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Z czynno$ci odbioru spisany zostanie protokot
zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru o usunieciu wady.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie
ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Po otrzymaniu zawiadomienia o usunieciu wad strony przystepujg do dalszego odbioru robdt, sporzadzajgc
protokét odbioru, w ktérym stwierdzajg miedzy innymi fakt usuniecia wad. Terminem odbioru w takich sytuacjach
bedzie termin sporzadzenia protokotu odbioru robét po usunieciu stwierdzonych wad.

Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie czynnosci odbioru ujawniono istnienie
takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -az do czasu
usuniecia tych wad. W takim przypadku procedure odbioru nalezy powtérzyc.

W przypadku nie usuniecia wad lub braku ponownego wykonania wadliwych robét w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota usung¢ wad lub ponownie
wykona¢ wadliwe roboty w wyznaczonym czasie, Zamawiajgcy moze ich usuniecie zleci¢ innemu podmiotowi, a
powstate z tego tytutu koszty Zamawiajgcy moze uregulowacé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
potragci¢ z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy. W takich przypadkach Zamawiajgcy moze rowniez
odstgpi¢c od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w terminie jednego miesigca od dnia
stwierdzenia wady lub zgdaé¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

§ 12 Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub
ulegajacej zakryciu.

Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérego gotowos¢ Wykonawca zgtasza
Inspektorowi Nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru Inspektorowi Nadzoru i potwierdzony protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
zawiadomi¢ o tym Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie
na wiasny koszt przywrdéci¢ stan poprzedni.

§ 13 Odbiér koncowy przedmiotu umowy

O gotowosci przedmiotu umowy do odbioru kohcowego przedmiotu umowy Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, o ktérym mowa w § 10 ust. 1. Odbioru koncowego prac stanowigcych
przedmiot umowy dokona powotana przez Zamawiajgcego komisja odbiorowa.

Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca skompletuje i przekaze
komisji odbiorowej wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koricowego, o ktérych mowa w § 1 ust. 11, w tym
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5.

operat kolaudacyjny na ktéry sktadajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji robot budowlanych, gwarancje producentéw na wbudowane urzadzenia i materiaty, protokoty prob,
badan, sprawdzen i pomiarow wymaganych prawem lub wyszczegdlnionych w dokumentacji technicznej,
instrukcje, dokumenty zaswiadczajgce o dopuszczeniu do obrotu i stosowania uzytych materiatéw budowlanych
oraz wbudowanych urzadzen i sprzetu (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i
higieniczne, karty katalogowe, itp.); protokoty odbioréw robét zanikajgcych. Dokumenty odbiorowe przekazane
zostang w sposdb uporzagdkowany, uniemozliwiajgcy ich przypadkowe zdekompletowanie (segregator, spis tresci,
strony ponumerowane wraz z niezbednymi podpisami kierownikow robot).

Zamawiajgcy odmowi odbioru koncowego, jezeli nie zostat wykonany caty przedmiot umowy.

W ciggu 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru, Inspektor Nadzoru potwierdzi zakohczenie
robot oraz faktyczng gotowosé przedmiotu umowy do odbioru koncowego, badz zazgda uzupetnienia
dokumentéw lub poprawienia przedmiotu umowy. Zadanie zgloszone przez Inspektora Nadzoru jest
réwnoznaczne z koniecznoscig dokonania przez Wykonawce ponownego zawiadomienia zgodnie z ust. 1.

W przypadku stwierdzenia, ze przedmiot umowy posiada wady nadajgce sie do usuniecia komisja

odbiorowa moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego i przerwaé czynnosci odbioru do czasu usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych wad w wyznaczonym przez komisje odbiorowg terminie. Wykonawca zobowigzuje sie
usungc¢ je wtasnym staraniem, na wtasny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego

6.

[(e]

10.

11.
12.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych wad w wyznaczonym przez komisje
odbiorowg terminie, a takze w przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowg, ze przedmiot umowy
posiada wady nie nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze, po przerwaniu czynnosci odbioru
przez komisje odbiorowg i na jej wniosek:

1) gdy wady sg istotne - odstgpi¢ od umowy,

2) gdy wady nie sgistotne - odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o ustalong przez siebie kwote.
Kwalifikacja wad, o ktérych mowa w ust. 6, dokonana przez komisje odbiorowa, nie wymaga akceptacji
Wykonawcy.

. Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
§ 14 Rekojmia i gwarancja

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ................ miesiecznej gwarancji (zgodnie z ofertg). Bieg terminu
gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje
wady materiatowe oraz wady w robociznie.

Na przedmiot umowy wykonawca udziela ............c...... miesiecznej rekojmi. Okres rekojmi jest rowny okresowi
udzielonej gwaranciji. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze kohcowym przedmiotu
umowy, a w przypadku wad - od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

Ewentualne wady i drobne usterki wykryte w toku robdt lub przy odbiorze czesciowym bedg usuwane
niezwtocznie, najpozniej w ciggu 5 dni.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia nieodptatne dokonywanie przeglagdéw gwarancyjnych nie
rzadziej niz raz na 12 miesiecy.

W przypadku odbioru gwarancyjnego zostanie on dokonany na wniosek Zamawiajgcego przed uptywem okresu
udzielonej gwarancji i rekojmi. Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do odbioru gwarancyjnego w terminie 10
dni od otrzymania powiadomienia w tej sprawie.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiagzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia przez Zamawiajacego wady.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta
usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktére zostaty zgtoszone
przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wykonany przez podwykonawcow.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnietr wynikajgcych z
gwarancji.

§ 15 Kary umowne



1.

o

—_

RIT.271.09.2022.RR Zalacznik nr 2 do SWZ

1)

1)

2)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robot objetych umowg w wysokosci 0,2 % wartosci umownej, o ktérej mowa
w § 8 ust. 1,

za kazdy dzien zwitoki w terminowym usunieciu wad w wysokosci 0,2 % wartosci umownej,

w wysokosci 10 % wartosci umownej za odstgpienie od realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

za brak zaptaty lub w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wartosci nieuregulowanej faktury naleznej Podwykonawcy za
kazdy dzien opdznienia w zaptacie faktury,

za kazdorazowe nieprzediozenie do zaakceptowania w terminie okreslonym w § 5 ust. 6 projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000 zt
jednorazowo,

za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 1 000 zt jednorazowo,

za kazdorazowy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia w
wysokosci 1 000 zt jednorazowo,

za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych czynnosci opisane w § 7 ust. 2 - w
wysokos$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane w ramach niniejszej umowy
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks pracy) - za kazdorazowe stwierdzenie
przez Zamawiajgcego tej okolicznosci.

Zamawiajgcy kazdorazowo zaptaci Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

za zawinione przez Zamawiajgcego  niedotrzymanie  terminu  sprawdzenia  kosztorysu
powykonawczego robot zamiennych lub dodatkowych - w wysokosci 0,01 % wartosci brutto robdt, ustalone;j
kosztorysem powykonawczym, za kazdy dzien zwitoki,

za zawinione przez Zamawiajgcego niedotrzymanie terminu odbioru robot - w wysokosci 0,01 % wartosci
brutto robdt, ustalonej kosztorysem powykonawczym robét zamiennych lub dodatkowych, za kazdy dzieh
zwioki.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opdznienia w transakcjach handlowych z tytutu ptatnosci

wynagrodzenia umownego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wartosci umownej o ktérej mowa w § 8 ust. 1.

Kary umowne mogg by¢ potrgcane z naleznosci Wykonawcy, wynikajgcych z przedtozonej Zamawiajgcemu

faktury.

Niezaleznie od kar umownych, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogéinych.
tacznie kary umowne nie mogg przekroczy¢ 35% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 8 ust 1.

§ 16 Zmiany postanowien umowy

. Oprécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych, strony dopuszczajg
mozliwos¢é wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1)

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegodlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robd6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia robd6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploatatoréw infrastruktury, o ile Zgdanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét budowlanych,

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentac;ji projektowej, przy
czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni
niezbednych do wykonania robot przez innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie



RIT

10)

11)

12)

13)

.271.09.2022.RR Zalacznik nr 2 do SWZ

przedtuzenia terminu realizacji,

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 moze nastgpi¢ w przypadku

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub

przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw
oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie
moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w  ofercie,

stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8

ust. 1,

przediuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania robdt zleconych na

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje

przedmiotu zamowienia lub swiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu

wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazacé

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w

postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu

w postepowaniu,

koniecznosci  wykonania rob6t zamiennych (do ktérych  wykonania  wystarczy zgoda

Zamawiajgcego), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamowienia podstawowego w sposéb

odmienny od sposobu okreslonego w umowie, a jednoczesnie w sposéb niepowodujgcy zwiekszenia (zmiany)

zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik do umowy oraz zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

przedtuzenie terminu realizacji prac objetych umowag w przypadku wystgpienia COVID-19, wptywajgce na

nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw

dotaczajgc do informaciji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub  dokumenty, ktére mogg
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikow lub oséb swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji zamdwienia,

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
naktadajgcych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych Ilub
kontrolnych,

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddéw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady
Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 + 3 ustawy o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do sprzetu
lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢ wykonania
umowy,

f) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. a) + €), w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktérych niedopuszczalne jest prowadzenie prac

zgodnie ze sztukg budowlang o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te mialy bezposredni wptyw na

niemozliwosc realizacji Swiadczenia,

wystgpienie nieprzewidzianych w SWZ warunkéw geologicznych, archeologicznych, hydrologicznych lub

terenowych, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdOznienie, w

szczegolnosci:

a) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

b) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunkéw geologicznych,

c) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego (przesuniecia realizacji etapow wykonywanych roboét

budowlanych w czasie i wynikajacych z tego kwot),

gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i

obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
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restrukturyzaciji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisow
ustawy Pzp,

14) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego
zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow w przypadku, o ktéorym mowa w art. 465 ust. 1
ustawy Pzp,

15) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy podana w umowie,

16) wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzacymi w zycie po
terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegoélnosci przepisami o podatku od
towarow i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepisow.

Koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 8) zachodzi w sytuaciji, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zaméwienia, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji
inwestycji z powodu zaprzestania ich produkciji lub zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (pojawig sie przeszkody nie
uwzglednione w projekcie),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng technologie
wykonania robot.

§ 17 Odstapienie od umowy

W razie wystgpienia okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy w zakresie realizacji robdt nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢

od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie, jedynie za wykonang czes¢ umowy.

Zamawiajgcy moze natychmiast odstgpi¢ od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy w okresie 15 dni roboczych bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania ztozonego na pisSmie przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca bez podania uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje przedmiotu zaméwienia i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni,

3) uplynat wyznaczony przez Zamawiajgcego ostateczny termin do przedstawienia Harmonogramu rzeczowo -
finansowego,

4) powziecia przez Zamawiajgcego informacji o zlozeniu do sgdu wobec Wykonawcy wniosku o ogtoszenie
upadtosci, o ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,

5) powziecia przez Zamawiajgcego informacji o nieuregulowaniu przez Wykonawce swoich ptatnosci wobec
podwykonawcow,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci,

7) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w
ofercie Wykonawcy,

8) czynnosci objete umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w ofercie
Wykonawcy lub w umowie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, takze w przypadku koniecznos$ci wielokrotnego

dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Ilub koniecznosci

dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

W takim wypadku Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 21 dni liczonych od

dokonanej przez niego ostatniej bezposredniej ptatnosci podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, bgdz

od wystgpienia koniecznosci dokonania bezposrednich zapfat na sume wigekszg niz 5% wartosci umowy w

sprawie zamoéwienia publicznego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy moze dochodzic od  Wykonawcy roznicy pomiedzy  umdéwionym wynagrodzeniem

wynikajgcym z niniejszej umowy, a stanem budowy zinwentaryzowanym na dzien odstgpienia. Nie pozbawia to

Zamawiajgcego prawa do dochodzenia odszkodowania za wszelkie inne szkody na zasadach ogdlnych.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przy udziale Zamawiajgcego protokot

inwentaryzaciji robot w toku na dzieh odstgpienia od umowy oraz zabezpieczy¢ przerwane roboty.

Wykonawca nie ma prawa do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego, mogacych

powodowaé skutki finansowe dla Zamawiajgcego oraz do wystepowania w jego imieniu, pod rygorem

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z wytgcznej winy Wykonawcy. W takim wypadku Zamawiajgcy ma

prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od powziecia informacji o takich dziataniach Wykonawcy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy bez uzasadnienia odmawia odbioru
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zrealizowanej czesci umowy. W tym wypadku zagrozenie odstgpienia od umowy, powinno by¢  poprzedzone
wezwaniem do respektowania jej ustalen.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktéry uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w
formie aneksu do umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry bedzie podstawg
do rozliczenia stron za wykonane roboty,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, ktéra
odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swéj dozér teren budowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,

ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 18 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci 5% t. .......... zi
(stownie: ... Yyw formie ...l
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w innej formie niz pienigdz jest nieodwotalne,
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrdécone w terminach:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia roszczeh z tytulu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dnipo
uptywie okresu rekojmi za wady.
po potraceniu ewentualnych kar i odszkodowan.
Jezeli w toku realizacji z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci robot
wysokos¢é wynagrodzenia Wykonawca ma prawo domagacé sie zwrotu czesci zabezpieczenia.
Jezeli z powodu zwigkszenia sie wartodci robdt nalezatoby zabezpieczenie zwigkszy¢, Wykonawca
zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ potrgcenia z zabezpieczenia w dniu terminu jego zwrotu naleznych
mu kar umownych wraz z odsetkami.

§ 19 Reprezentacja

Zamawiajacy wyznacza na koordynatora prac objetych niniejszg umowa: .............. — Urzad Gminy Wréblew —
tel. ..o,

Funkcje kierownika budowy/robét ze strony Wykonawcy petni/petnig: [

1.

Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego zawiadomienia.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 mozliwa jest jedynie w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny (np.
rozwigzania umowy o prace ze wskazanym w ofercie pracownikiem, Smierci, wyjazdu zagranicznego itp.). Nowa
osoba, ktéra miatyby sprawowaé funkcje okreslong w ust. 2 musi spelni¢ wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego w postepowaniu skutkujgcym zawarciem niniejszej umowy w stopniu nie mniejszym niz osoba,
ktéra zostanie przez nig zastgpiona.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez kierownika
budowy/robét nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy.
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§ 20 Postanowienia koncowe

Zamawiajgcy zobowigzany jest do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji umowy, dla ktérych Strony nie znajdg polubownego

rozwigzania, beda rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy podpisanego przez

obie strony, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca moze przenies¢ prawa wynikajgcego z umowy, w szczegolnosci wierzytelnos¢ o zaptate

wynagrodzenia, na osobe trzecig wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robot

spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkoéw przez Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamodwien

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmian korzystnych dla Zamawiajgcego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych jest Wojt Gminy Wréblew (Wroblew 15, 98-285 Wréblew), zwany dalej
Administratorem;

2) w Urzedzie Gminy Wréblew zostat powotany Inspektor Ochrony Danych. W razie jakichkolwiek watpliwosci
zwigzanych z przetwarzaniem danych, mozna skontaktowaé sie z nim pod adresem: iod@wroblew.pl
Inspektor czuwa nad bezpieczenstwem danych osobowych w urzedzie;

3) aby przetwarza¢ dane osobowe musi by¢ do tego cel oraz podstawa prawna. W zdecydowanej wiekszosci
przypadkow nasz urzad bedzie przetwarzat dane osobowe bo jest to niezbedne do wykonania obowigzku
prawnego. Na takie przetwarzanie nie jest wymagana zgoda bo konkretny przepis ustawy na to zezwala
(art.6 ust. 1 pkt c RODO). Nasz urzad zawiera wiele réznych uméw i tez w tym przypadku mozemy zbieraé
dane osobowe i nie jest do tego wymagana odrebna zgoda. Okresla to art. 6 ust. 1 pkt b RODO. Czasami
moze sie zdarzy¢, ze bedziemy prosili o dodatkowe dane (np. numer telefonu, adres poczty e-mail) w celu
utatwienia kontaktu. Wtedy poprosimy o zgode na przetwarzanie takich danych osobowych. Taka zgoda
moze by¢ w kazdej chwili wycofana. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody okresla art. 6 ust.
1 pkt a RODO. Rozrézniamy tez dane szczegolnych kategorii (sg to dane o: pochodzeniu rasowym lub
etnicznym, pogladach politycznych, przekonaniach religijnych lub swiatopoglgdowych, przynaleznosci do
zwigzkow zawodowych, przetwarzaniu danych genetycznych, danych biometrycznych, dane dotyczace
zdrowia, seksualnosci lub orientacji seksualnej). Co do zasady przetwarzanie takich danych jest zabronione
ale czasami moze sie zdarzyé, ze bedziemy potrzebowali takich danych aby zatatwi¢ sprawe. Takie dane
mozemy rowniez przetwarzac¢ i okresla to art. 9 ust. 2 pkt b, g, h RODO. Mozemy tez  wyjgtkowo
przetwarza¢ dane osobowe w zakresie naruszen prawa lub wyrokéw skazujgcych. Okresla to art.
10 RODO;

4) dane mozemy tez przekazywac innym podmiotom tylko na podstawie przepiséw prawa (np. Policja,
NIK, RIO) lub innym osobom, jezeli wykazg swaj interes prawny aby takie dane otrzymaé. Dane tez
przekazujemy podmiotom z ktérymi zawarliSmy umowe powierzenia przetwarzania danych
osobowych;

5) nie przewidujemy aby dane osobowe przekazywac do panstw trzecich czyli poza Unie Europejskg i
Europejski Obszar Gospodarczy;

6) dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celdéw okreslonych w pkt.

3), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

w zaden sposoéb nie bedziemy profilowac¢ danych osobowych;

przystuguje, na podstawie art.:

a) 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych,

b) 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

c) 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

10) jezeli sg watpliwosci co do przetwarzania danych osobowych przez nasz urzad przystuguje prawo

Lx
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whniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2; 00-193 Warszawa.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze wypetnia obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji umowy.

10. Umowe sporzgdzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Integralng czes$cia niniejszej umowy jest:

Zatgcznik nr 1 —  Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
Zatgcznik nr 2 —  Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami
Zatgcznik nr 3 —  Harmonogram rzeczowo-finansowy
Zamawiajacy: Wykonawca:

przy kontrasygnacie:



