

**ANEKS Nr 2**  
**do UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ**  
**Nr LZKP/UIP/08887/2016**  
**z dnia 24.06.2016**

zawarty w dniu .....r. pomiędzy:  
(datę zawarcia aneksu wpisuje Przedsiębiorstwo gazownicze)

**PSG:** Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, adres: ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale zakładowym 10.488.917.050,00 zł, którą reprezentuje:

1.	Emilia Banaszczyk	- Dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczy w Łodzi
2	Arkadiusz Klinkiewicz	- Z-ca Dyrektora ds. Technicznych Oddziału Zakład Gazowniczy w Łodzi

a Podmiotem ubiegającym się o przyłączenie:

GMINA WRÓBLEW WRÓBLEW 15, , 98-285 WRÓBLEW	NIP: 8272162703 REGON: 730934565 RHB/KRS: --- Kapitał zakładowy: --- zł
--	--

reprezentowanym przez:

1.	Tomasz Woźniak	- Wójt Gminy Wróblew
----	----------------	----------------------

który złożył oświadczenie przy wniosku o określenie Warunków przyłączenia do sieci gazowej, że posiada prawo do korzystania z nieruchomości, gdzie będą użytkowane urządzenia i instalacja gazowa i niniejszym oświadcza, iż oświadczenie to na dzień zawarcia Aneksu jest aktualne.

W odpowiedzi na pismo Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie z dnia 27.03.2019r. w sprawie przesunięcia terminu wykonania instalacji gazowej na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Wróblew 55B dz. 248, zostają wprowadzone następujące zmiany w Umowie.

**§1 Aneksu**

Zmienia się treść § 2 pkt. 1 i 2 Umowy, w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie:

1. Przyłączenie zostanie zrealizowane przez PSG lub przez podmiot działający na zlecenie PSG w terminie do 39 miesięcy, licznym od daty zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § IV ust. 2 OWUP, przy czym wskazany termin na wykonanie przyłączenia może ulec zmianie w przypadku:
  - a) Utrudnień w realizacji przyłączenia spowodowanych niezależnymi od Stron niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlano-montażowych;
2. Harmonogram przyłączenia obejmuje:
  - a) wykonanie przez PSG dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgód na wejście na teren oraz dokumentu określonego Prawem budowlanym w terminie do: 21 miesięcy, licznym od daty zawarcia Umowy ; ( zrealizowane)
  - b) budowę przyłącza przez PSG w terminie do: 39 miesięcy, licznym od daty zawarcia Umowy; ( zrealizowane)
  - c) budowę instalacji gazowej przez Podmiot w terminie do: 39 miesięcy, licznym od daty zawarcia Umowy.

**§2 Aneksu**

Pozostałe zapisy Umowy nie ulegają zmianie.

**§3 Aneksu**

Aneks zawarto w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podmiot ubiegający się o przyłączenie

PSG

GMINA WRÓBLEW  
98-285 Wróblew 15  
pow. sieradzki

WOJEWÓDZKA GMINA  
Tomasz Woźniak

Opracowała R. Muraszko