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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

ANEKS Nr 2
do UMOWY O PRZYLACZENIE DO SIECI GAZOWEJ
Nr LZKP/UIP/08887/2016
z dnia 24.06.2016

zawarty w dniu /50410/9r pomiedzy:

(datg zawarcia aneksu wpisuje Przedsigbiorstwo gazownicze)

PSG: Polska Spétka Gazownictwa Sp. Z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw, Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Ltodzi, adres: ul. Targowa 18, 90-042 t6dz, wpisang do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale zaktadowym 10.488.917.050,00 zt ktérg reprezentuje;

|1 |Emilia Banaszezyk Dyrektor Oddziatu Zakiad Gazowniczy wtodzi
J‘ 2 |' Arkadiusz Klinkiewicz l r_gdi? Dyrektora ds. Technicznych Oddziatu Zaktad Gazowniczy w
L — i i) —— . - — S S e ’ .|
- a Podmiotem ubiegajacym sig o przylaczenie: S : e - SR
| GMINA WROBLEW l NIP: 8272162703
WROBLEW,15, . ! REGON: 730934565
| 98-285 WROBLEW | RHB/KRS: ---

, - . | Kapitat zakladowy: - z}
reprezentowanym przez:
1. | Tomasz Wozniak = ] -weéjt Gmin Weoblew
1. omasz vvoznia — [ VWOt Gminy Wréblew -

ktéry zlozyt o$wiadczenie przy wniosku o okreélenie Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej, ze posiada prawo do korzystania
2 nieruchomosci, gdzie beda uzytkowane urzgdzenia i instalacja gazowa j niniejszym o$wiadcza, iz oéwiadczenie to na dzier zawarcia Aneksu
jest aktualne.

W odpowiedzi na pismo Podmiotu ubiegajgcego si¢ o przytagczenie z dnia 27.03.2019r. w sprawie przesunigcia terminu wykonania instalacji
gazowej na terenie nieruchomosci pofozonej w miejscowosci Wréblew 558 dz. 248, zostajg wprowadzone nastepujace zmiany w Umowie.

§1 Aneksu
Zmienia sig tre$¢ § 2 pkt. 12 Umowy, w ten sposdb, iz otrzymuje on brzmienie:

1. Przylgczenie zostanie zrealizowane przez PSG lub przez podmiot dziatajgcy na zlecenie PSG w terminie do 39 miesiecy, liczonym od daty
zawarcia Umowy, z zastrzezeniem postanowiert § IV ust. 2 OWUP, przy czym wskazany termin na wykonanie przytgczenia moze ulec
zmianie w przypadku:

a)  Utrudnien w realizacji przytgczenia spowodowanych niezaleznymi od Stron niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
uniemozliwiajacymi prowadzenie robot budowlano-montazowych:

2. Harmonogram przytaczenia obejmuje:

a)  wykonanie przez PSG dokumentag;ji projektowej wraz z uzyskaniem zg6d na wejscie na teren oraz dokumentu okreslonego Prawem
budowlanym w terminie do: 21 miesigcy, liczonym od daty zawarcia Umowy ; ( zrealizowane)

b)  budowe przytacza przez PSG w terminie do: 38 miesiecy, liczonym od daty zawarcia Umowy; ( zrealizowane)
c) budowe instalacji gazowej przez Podmiot w terminie do: 39 miesiecy, liczonym od daty zawarcia Umowy.

§2 Aneksu
Pozostate zapisy Umowy nie ulegajg zmianie.
§3 Aneksu

Aneks zawarto w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Podmiot ubiegajacy sie o przyfaczenie PSG
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pow. sieradzkj
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Data wersji: 12.12.2018



