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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

ANEKS Nr 2
do UMOWY O PRZY£ACZENIE DO SIECI GAZOWEJ
Nr LZKP/UIP/08887/2016
z dnia 24.06.2016

zawarty wdniu .............................T. pomiedzy:
(date zawarcia aneksu wpisuje Przedsiebiorstwo gazownicze)
PSG: Polska Spéika Gazownictwa Sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw, Oddziat Zakiad

Gazowniczy w todzi, adres; ul. Targowa 18, 90-042 t.6dz, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale zakiadowym 10.488.917.050,00 z, ktérg reprezentuje:

1. Emilia Banaszczyk - .- Dyrektor Oddziatu Zakiad Gazowniczy w Eodzi N |
2 ‘ Arkadiues Wikiewies ;w Lgdcz? Dyrektora ds. Technicznych Oddziatu Zaktad Gazowniczy w r

.2 Podmiotem ubiegajacym sie o przylgczenie:

| GMINA WROBLEW ~ 1 NIP: 8272162703 |
{ WROBLEW 15, , . REGON: 730934565 ‘
' 98-285 WROBLEW | RHB/KRS: - i
| |

| S . __i Kapitat zaktadowy: - zt
reprezentowanym przez:
- gy s

[1. ! Tomasz Wozniak |- Wejt Gminy Wroblew

ktéry ziozyt oswiadczenie przy wniosku o okreglenie Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej, ze posiada prawo do korzystania
z nieruchomosci, gdzie beda uzytkowane urzgdzenia i instalacja gazowa i niniejszym o$wiadcza, iz o$wiadczenie to na dzieri zawarcia Aneksu

jest aktualne.

W odpowiedzi na pismo Podmiotu ubiegajacego sie o przylgczenie z dnia 27.03.2019r. w sprawie przesunigcia terminu wykonania instalacji
gazowej na terenie nieruchomosci potozonej w miejscowosci Wréblew 55B dz. 248, zostajg wprowadzone nastepujace zmiany w Umowie.

§1 Aneksu

Zmienia sie tre$¢ § 2 pkt. 112 Umowy, w ten sposob, iz otrzymuje on brzmienie:

1. Przylgczenie zostanie zrealizowane przez PSG lub przez podmiot dziatajgcy na zlecenie PSG w terminie do 39 miesigcy, liczonym od daty
zawarcia Umowy, z zastrzezeniem postanowien § IV ust. 2 OWUP, przy czym wskazany termin na wykonanie przytaczenia moze ulec
zmianie w przypadku:

a)  Utrudnien w realizacji przylaczenia spowodowanych niezaleznymi od Stron niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét budowlano-montazowych:

2. Harmonogram przytaczenia obejmuje;

wykonanie przez PSG dokumentacii projektowej wraz z uzyskaniem zg6d na wejscie na teren oraz dokumentu okreslonego Prawem

budowlanym w terminie do: 21 miesigcy, liczonym od daty zawarcia Umowy ; ( zrealizowane)

b)  budowe przylacza przez PSG w terminie do: 39 miesigey, liczonym od daty zawarcia Umowy; ( zrealizowane)

c) budowe instalacji gazowej przez Podmiot w terminie do: 39 miesigcy, liczonym od daty zawarcia Umowy.

a)

§2 Aneksu
Pozostate zapisy Umowy nie ulegajg zmianie.

§3 Aneksu

Aneks zawarto w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie PSG

GMINA WROBLEW
96-285 Wroblew 1 5
povs. sieradzki

Opracowata R. Muraszko

Data wersji 12 12.2018



